Dodatok č.1 k zmluve o dielo K-2019-398

na dodávku stavebných prác podľa Obchodného zákonníka.

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ : **Obec Odorín**
Odorín č. 266
053 22 Odorín
zastúpený vo veciach zmluvných : Ing. Mária Goduľová - starostka
IČO : 00329428
DIČ : 2020717809

2. Zhotoviteľ : **Alkon SV, s.r.o.**
Zimná 65
052 01 Spišská Nová Ves
zastúpený vo veciach zmluvných : *Ing. Radomír Habas - konateľ spoločnosti*
IČO: 45 261 661
IČ DPH: SK 20 22 909 218

Zmluvné strany sa dohodli na zmene, alebo doplnení nasledovných článkov uzatvorenej Zmluvy o dielo na zhotovenie diela *"Prístavba a nadstavba požiarnej zbrojnice v Odoríne"*.:

Čl.II. Predmet zmluvy a termín

Odst.č.1 sa dopĺňa o vetu :

Predmet Zmluvy o dielo sa rozširuje o práce podľa rozpočtu, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku k Zmluve o dielo.

Čl.III. Cena

Odst.č.1 sa v plnom rozsahu nahrádza novým textom:

1. Dohodnutá cena za predmet zmluvy – vykonanie diela je vo výške :

Cena podľa pôvodného rozsahu prác :	**49 166,21 € vrátane DPH**
Cena prác podľa dodatku :	**886,72 € vrátane DPH**
Cena spolu :	**50 052,93 € vrátane DPH**

Ostatné články Zmluvy o dielo ostávajú bez zmeny.

Prílohy k ZoD:

1. Rozpočet

V Odoríne dňa 17. 11. 2019

Zhotoviteľ