Zmluva o dielo č. K – 415a - 2019

na zhotovenie diela - stavby **„SO 01.2 Pešie trasy a oddychové plochy, časť Tržnica"** uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

---

Čl. 1.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: **Obec Odorín**
Sídlo: Odorín 266, 053 22 Odorín
Zastúpený: Ing. Mária Goduľová – starosta obce
IČO: 00329429
(ďalej len ako „objednávateľ")

1.2. Zhotoviteľ: Alkon SV, s. r. o.
Sídlo: Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves
Zastúpený: Ing. Radomír Habas, konateľ
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. Spišská Nová Ves
Číslo účtu: 2920826584/1100
IČO: 45 261 661
IČ DPH: SK2022909218
Zapísaný registri: OR Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24531/V, Deň zápisu:30.10.2009
(ďalej len ako „zhotoviteľ")

Čl. 2
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je víťazná ponuka zhotoviteľa zo dňa 18.10.2019, spracovaná v súlade so súťažnými podkladmi v rámci procesu verejného obstarávania.
2. Východiskové údaje:
   2.1 Názov stavby: SO 01 Spevnené plochy - centrum 1
   SO 01.2 PEŠIE TRASY A ODDYCHOVÉ PLOCHY
   Časť: Výstavba spevnených plôch - trhovisko pre podporu predaja miestnych podnikateľov
   2.2 Miesto stavby: katastrálne územie obce Odorín
   2.3 Investor: Obec Odorín

Čl. 3. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby „SO 01.2 Pešie trasy a oddychové plochy, časť Tržnica" v obci Odorín podľa podmienok verejnej súťaže, v rozsahu výkazu výmer, na základe projektovej dokumentácie a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2. Stavbou sa rozumie zhotovenie všetkých stavebných prác podľa projektovej dokumentácie, v rozsahu predloženého výkazu výmer. Zhotoviteľ v rámci realizácie stavebných prác bude postupovať podľa:
   - Projektovej dokumentácie
   - Výkazu výmer (rozpočtu)
   - Osobitných podmienok, ak sú dohodnuté v tejto zmluve

Čl. 4. ČAS PLNENIA

1. Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej ZoD) podľa čl. 3 v rozsahu bodu 1. je:
   Termín prevzatia staveniska: do 5 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy,
   Termín začatia výstavby: dňom odovzdania staveniska,

Termín ukončenia a odovzdania stavby: do 1 mesiaca odo dňa prevzatia staveniska,

2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
4. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
5. Predĺženie lehoty výstavby - zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby v prípade, že:
   a) sa podstatne zmení množstvo alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom
   b) ak objednávateľ oneskorene odovzdá stavenisko, alebo doklady potrebné ku začatiu stavby,
   c) nastanú nepriaznivé klimatické podmienky pre dodržanie technologických predpisov vykonania stavebných prác
   d) zdržanie, chyby alebo prekážky budú spôsobené objednávateľom
   e) zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinností zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá
   f) v prípade živelných pohrôm

Predĺženie lehoty výstavby diela určí objednávateľ po dohode so zhotoviteľom formou dodatku k zmluve, predloženým zhotoviteľom najneskôr 14 dní pred pôvodným zmluvným termínom ukončenia v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Čl. 5. CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

   Cena bez DPH: **22 784,63 EUR**
   Suma DPH vo výške 20%: **4 556,93 EUR**
   Cena s DPH: **27 341,56 EUR**

   V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa.
3. Cena diela môže byť upravená v prípade naviac prác požadovaných objednávateľom výlučne vo forme dodatku k tejto ZoD v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Podkladom bude vzájomne odsúhlasený doplnok k rozpočtu. Ocenenie naviac prác a dodávok bude jednotkovými cenami platnými pre toto dielo v cenovej úrovni dohodnutej v čl. 5 bod 1. Naviac práce a zmeny je možné fakturovať po podpísaní dodatku k ZoD.

Čl. 6. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe čiastkových faktúr. Zhotoviteľ má právo na čiastkovú fakturáciu diela na základe vzájomne potvrdeného súpisu vykonaných prác a čiastkového preberacieho protokolu a to v tom prípade ak preinvestované čiastka dosiahne minimálne 20 % z ceny diela a zhotoviteľ o ňu písomne požiada a po splnení týchto podmienok:
   1.1 Práce budú fakturované do 5 dní na základe objednávateľom odsúhlasených a podpísaných čiastkových preberacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.
   1.2 Overenie vykonaných prác vykoná objednávateľ do 5. pracovného dňa od predloženia súpisu skutočne zrealizovaných prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie. Ak objednávateľ do tohto termínu nevznesie výhrady k predloženému súpisu zrealizovaných prác, bude sa považovať tento súpis za zhotoviteľom odsúhlasený.
2. Zmeny vo výmerách:

2.1 Všetky zmeny, doplnky a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene, budú ocenené sadzbami a cenami uvedenými v čl. 5. tejto ZoD. Uhradené budú až po odsúhlasení objednávateľom a obojstrannom potvrdení dodatku k ZoD uzatvorenom v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

2.2 Nové položky musia byť kalkulované rovnakým spôsobom, ako bola vypočítaná cena, t.j. pri použití rovnakých réžií, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materiálov.

3. Jednotlivé čiastkové faktúry budú obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov.
4. V prípade, že čiastková faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej čiastkovej faktúry objednávateľovi.
5. Lehota splatnosti čiastkovej faktúry je 60 dní od jej doručenia objednávateľovi.

Čl. 7 . ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy o dielo, všetkých jej príloh a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom.
4. Záručná doba na dielo sa po vzájomnej dohode v súlade so zákonom NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, § 12, ods. 1, písm. b) stanovuje na 60 mesiacov a začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela bez vád a nedorobkov medzi zhotoviteľom a objednávateľom.
   4.1 Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné a musí obsahovať označenie vady a opis, ako sa prejavuje.
   4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a oprávnene písomne reklamované vady.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 5 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa (ak to umožňujú klimatické podmienky a dodacia lehota materiálov) a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Ak sa nedohodne termín odstránenia vád písomnou formou, zhotoviteľ vady odstráni do 10 pracovných dní od prijatej reklamácie.
6. Zisťovanie vád:
   6.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akúkoľvek vadu, ktorú nájde. Takáto kontrola nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za práce.
   6.2 Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác (častí diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné. V prípade, že sa preukáže, že vyhotovené stavebné dielo alebo jeho časť je vadná, náklady na vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác (častí diela) vrátane nákladov na odstránenie vady hradí zhotoviteľ. Pokiaľ sa pri hľadaní vady preukáže, že stavebné dielo, alebo jeho časť je vyhotovená bez závad a podľa projektovej dokumentácie, náklady na vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác (častí diela) hradí objednávateľ.
7. Neodstránené vady po ukončení prác:
   7.1 Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby, objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa min 3 kalendárne dni dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí do 14 dní od doručenia faktúry.

Čl. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2. Riziká zhotoviteľa - zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku objednávateľa a majetku súkromných osôb, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas realizácie prác, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci ZoD. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík. V prípade potreby si zhotoviteľ zabezpečí dopravné značenie komunikácií a splnenie požiadaviek dopravného inšpektorátu k realizácii stavby.
3. Odovzdanie staveniska
   3.1 Objednávateľ na základe výzvy odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 5 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy.
   3.2 Súčasne s odovzdaním staveniska, objednávateľ administratívne umožní zhotoviteľovi prístup na stavenisko.
   3.3 Prístup na stavenisko - zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie od objednávateľa, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú resp. majú vykonávať práce v súlade so ZoD.
   3.4 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, ako aj čistotu používaných obecných komunikácií v blízkosti staveniska (pri vstupe a výjazde). Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
4. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 5 tejto zmluvy.
5. Prerušenie a zastavenie prác
   5.1 Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie prác.
   5.2 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch:
      a) zistenie vady projektu,
      b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci,
      c) v prípade uvedenom v § 551 Obchodného zákonníka.
   5.3 Objednávateľ je oprávnený pozastaviť stavebné práce v týchto prípadoch:
      a) ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
      b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.
   5.4 Obidve zmluvné strany môžu požiadať o prerušenie a zastavenie prác, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.
   5.5 Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, aby prípadné škody na diele, ktoré by mohli vzniknúť z uvedeného titulu boli minimálneho rozsahu. Náklady na tieto úpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli práce zastavené alebo prerušené.
6. Kvalita stavebných prác a technologická disciplína
   6.1 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platných STN a technologických postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, vrátane preukazných skúšok odsúhlasených objednávateľom) platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
   6.2 Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestami resp. certifikátmi o kvalite zabudovaných stavebných materiálov a zmesí, v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a doplnkov. V prípade zmeny materiálov alebo na vyžiadanie objednávateľa predloží zhotoviteľ nové aktuálne atesty resp. preukázané skúšky. Atesty a certifikáty v čase predloženia objednávateľovi musia byť platné.
7. Odovzdávacie a preberacie konanie diela
   7.1 Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví:
      a) stavebný denník
      b) finančné odúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania (konečná faktúra)
      c) elaborát o kvalite s vyčíslením skúšok a doložením atestov a certifikátov o kvalite prác a zabudovaných materiálov. Tento elaborát predloží zhotoviteľ min. 14 dní pred termínom odovzdania objednávateľovi na odsúhlasenie

d) doklady o uložení prebytočného, vybúraného alebo odmontovaného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku

7.2 Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, objednávateľ so zhotoviteľom, zástupcami budúcich užívateľov, správcov a ostatnými kompetentnými účastníkmi preberacieho konania spíšu protokol o preberaní prác.

7.3 Čiastkové preberacie konanie sa uskutoční na základe vzájomne potvrdeného súpisu vykonaných prác a čiastkového preberacieho protokolu.

8. Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia - zhotoviteľ
   a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných vád na ňom
   b) sa zaväzuje, že bude podnikať všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku zničenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.
9. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - zhotoviteľ:
   - zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
   - je zodpovedný za bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a ohlásených u stavbyvedúceho, a udržiavať stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predišlo ohrozeniu týchto osôb
   - je povinný zabezpečiť zamedzenie vstupu cudzích osôb na stavenisko. Zhotoviteľ zabezpečí označenie a zabezpečenie staveniska tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia alebo majetku tretích osôb. V takomto prípade znáša v plnom rozsahu spôsobenú škodu.
10. Protipožiarna ochrana - zhotoviteľ:
    zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany staveniska v zmysle zákona NR SR č. 14/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 438/2002 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, musí dodržiavať smernice orgánov požiarnej služby a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných vád na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.
11. Ochrana životného prostredia
    a) Počas realizovania dlela a odstraňovania prípadných vád na ňom je zhotoviteľ povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zničením. Podľa toho má teda zozbierať všetky druhy odpadov, vrátane rôznych odpadkov, výrobného a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku vybranú zhotoviteľom, ktorá zároveň spĺňa všetky legislatívne podmienky a ustanovenia pre umiestnenie / likvidáciu príslušného druhu zhotoviteľom vyzbieraného / zhromaždeného odpadu.
    b) Zhotoviteľ nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.
    c) V prípade nedodržania odstavca 12. a) a b) sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi.
12. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objednávateľom, nebudú uhradené resp. budú urobené opatrenia, aby mohli byť dodatočne overené a odskúšané. Náklady s tým spojené bude znášať zhotoviteľ.
    V prípade, že sa objednávateľ nedostaví na preverenie prác v požadovanom termíne môže zhotoviteľ v prácach pokračovať avšak nesie riziko, že v prípade zistenia nekvalitne vykonaných prác, bude náklady na dodatočné odkrytie znášať zhotoviteľ. Ak sa však po odkrytí zistí, že práce boli zrealizované v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami a dosahujú projektom predpísanú kvalitu, náklady na dodatočné zisťovanie kvality nepreverených prác v požadovanom termíne znáša objednávateľ a budú považované za prípad odškodnenia.
14. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne tri pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach.
15. Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska do termínu zápisničného prevzatia stavby objednávateľom bez vád a nedorobkov. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

15.1 V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:
Denný zápis:
dátum (mesiac, rok, názov dňa); - údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota; - údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť; - pracovníci a ich počty; - mechanizmy; - časový postup prác na stavbe.

15.2 Ostatné údaje, napr.:
požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak, prerušenie stavebných prác s odôvodnením, záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, zápisy o vykonaných skúškach, (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, skúškach tesnosti, vykurovacích skúškach a pod., zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej dokumentácie, zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom, požiadavky objednávateľa na odstránenie vád v priebehu vykonávania diela, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

15.3 Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka a minimálne raz za dva týždne zašle resp. odovzdá kópie objednávateľovi.

15.4 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný objednávateľovi, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.

15.5 Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.

15.6 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

16. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho – p. Marián Olejník. Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní diela a vystavení faktúry.

17. Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozoru ..... Tento je oprávnený ho zastupovať v plnom rozsahu vo veciach kontroly a dozorovania vykonávaných stavebných prác.

18. Vlastníctvo na zhotovovanej veci

18.1 Dňom nadobudnutia účinnosti ZoD a zápisničným prevzatím staveniska je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody na majetku objednávateľa a súkromných pozemkoch dotknutých výstavbou, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú.

18.2 Vlastnícke právo zo zhotoviteľa na objednávateľa prechádza postupne, realizovaním etáp diela.

19. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie tohto diela.

20. Ukončenie prác

20.1 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela najneskôr 14 kalendárnych dní pred termínom, kedy by malo byť pripravené na odovzdanie.

20.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.

20.3 Objednávateľ prevezme dielo len bez vád a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca proti zmluve.

Čl. 9. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY

1. V prípade, že z dôvodu nedodržania termínu vykonania diela zo strany zhotoviteľa bude objednávateľovi udelená finančná korekcia poskytovateľom NFP, zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške finančnej korekcie udelenej poskytovateľom NFP. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.
2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní za: omeškanie s úhradou faktúry 0,05 % z dlžnej čiastky.

Čl. 10. VYŠŠIA MOC

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, pod.

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

Čl. 11. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

1. Zhotoviteľ zhotoví dielo použitím týchto vecí a podkladov, ktoré poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch : odovzdá stavenisko na základe písomnej výzvy zhotoviteľovi v súlade s čl. 4 bodom 1 tejto zmluvy.
2. Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe:
   2.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, priebežné platenie ceny za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD.
   2.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami - vyžaduje sa však písomná forma.
   2.3 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska do termínu zápisničného prevzatia stavby objednávateľom bez vád a nedorobkov. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak technický dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do troch pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa predpokladá, že s obsahom súhlasí.
   2.4 Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a objednávateľa sú obidve zmluvné strany povinné vykonať zápisom v stavebnom denníku do 3 dní od dátumu zmeny.

Čl. 12. OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

1. Zhotoviteľ je povinný dodržať sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní a to nasledovne: V prípade, ak zhotoviteľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu daného diela, zamestná na realizáciu diela osoby dlhodobo nezamestnané. Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu nezamestnaných osôb. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie sa preukáže potvrdením príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení uchádzača do evidencie dlhodobo nezamestnaných.
2. Z dôvodu, že predmet plnenia bude čiastočne financovaný z prostriedkov poskytnutých kupujúcemu na základe Zmluvy o NFP, sa zhotoviteľ zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou predmetu plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok súčinnosť. Za osoby oprávnené sa považujú :
   a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby
   b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby
   c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby
   d) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov
   e) Osoby, prizvané orgánmi podľa písmena a) až d) tohto budu v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Európskeho spoločenstva

Čl. 13. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Obchodné tajomstvo
   1.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD.
   1.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
   1.3 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner neochráni zodpovedajúcim spôsobom.

2. Vykonávanie diela

2.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon a s ním súvisiace predpisy a nariadenia, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu) a podmienky tejto zmluvy Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

2.2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použití odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.

2.3. Zhotoviteľ je zodpovedný za:

a) správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby
b) zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov vo vzťahu k vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovacie práce.

2.4 Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenia akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný technickým dozorom alebo nie.

2.5 Počas vykonávania prác na diele zhotoviteľom, má tento právo hospodárenia na predmetnom diele. Pokiaľ objednávateľ začne svojvoľne využívať neodovzdané a neprevzaté dielo, objednávateľ zodpovedá za všetky škody spôsobené na diele.

2.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí.

2.7 Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky, upozorní na ne objednávateľa. Na základe tohto upozornenia objednávateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov v lehote do 10 kalendárnych dní od tohto upozornenia. V prípade, že tak neurobí, predĺži sa doba výstavby o čas, ktorý je v omeškaní.

2.8 Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.

3. Úhrada škôd a nákladov

Pri uplatňovaní a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 373 až § 386 Obchodného zákonníka.

4. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom Zhotoviteľ môže s dovolením objednávateľa, poveriť iný subjekt k zhotoveniu niektorých prác. Tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej v ZoD.

5. Zmeny a doplnky

5.1 Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a množstiev prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.

5.2 Zhotoviteľ je povinný na základe písomnej žiadosti objednávateľa:

a) zvýšiť alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve,
b) nevykonať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonávať,
c) vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela,
d) zmeniť postup vykonávania prác,

Tieto zmeny nebudú dôvodom k odstúpeniu od ZoD a budú ocenené v cenovej úrovni a spôsobom uvedeným v prílohe č. 1.

Zhotoviteľ sa k písomnej žiadosti objednávateľa vyjadrí prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku a to v lehote 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti objednávateľa zhotoviteľovi.

5.3 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ môže písomne požiadať objednávateľa o zmenu prác. Objednávateľ sa k písomnej žiadosti zhotoviteľa vyjadrí prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku a to v lehote 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa objednávateľovi.

6. Plnenie povinností

3.1 Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy vydaných pred začatím a počas realizácie stavby.

dôjsť skôr, ako sa zmluva s úspešným uchádzačom (zhotoviteľom) stane účinnou. Po doručení správy z kontroly verejného obstarávania prijímateľ (objednávateľ) bezodkladne upozorní na túto skutočnosť zhotoviteľa.

2. Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
3. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie príslušný súd.
5. Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
6. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve obcou Dravce za podmienok zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
7. Účastníci zmluvného vzťahu sa oboznámili s jej obsahom prečítaním, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak toho ju podpisujú.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
   č. 1 Podrobný rozpočet v písomnej podobe
9. Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

Odorín, dňa 2019

Zhotoviteľ: Ing. Radomír Habas, konateľ

Objednávateľ: Ing. Mária Goduličová, starostka

ALKON SV
Zlievá 65, 092 01 Stráňavá Nová Ves

OBEC ODORÍN

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
SO 01.2 PEŠIE TRASY A ODDYCHOVÉ PLOCHY
Objekt:
II - SO 01.2 Pešie trasy a oddychové plochy, časť Tržnica

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 17. 10. 2019

Objednávateľ:
Obec Odorín
IČO: 00329428
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Alkon SV s.r.o.
IČO: 45261661
IČ DPH: SK2022909218

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	22 784,63
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**22 784,63**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	22 784,63	20,00%	4 556,93

Cena s DPH	**v EUR**	**27 341,56**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

OBEC ODORÍN

20. 11. 2019

alkon SV
Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO:45 261 661
IČ DPH:SK2022909218

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
SO 01.2 PEŠIE TRASY A ODDYCHOVÉ PLOCHY
Objekt:
II - SO 01.2 Pešie trasy a oddychové plochy, časť Tržnica

Miesto: Dátum: 17. 10. 2019

Objednávateľ: Obec Odorín Projektant:
Zhotoviteľ: Alkon SV s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**22 784,63**
HSV - Práce a dodávky HSV	22 784,63
1 - Zemné práce	4 703,50
2 - Zakladanie	488,87
4 - Vodorovné konštrukcie	1 294,74
5 - Komunikácie	12 593,21
8 - Rúrové vedenie	193,95
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 510,36
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**22 784,63**

ROZPOČET

Stavba:
SO 01.2 PEŠIE TRASY A ODDYCHOVÉ PLOCHY
Objekt:
II - SO 01.2 Pešie trasy a oddychové plochy, časť Tržnica

Miesto: Dátum: 17. 10. 2019

Objednávateľ: Obec Odorín Projektant:
Zhotoviteľ: Alkon SV s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**22 784,63**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				22 784,63
	D	1	Zemné práce				4 703,50
1	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	102,400	0,94	96,26
2	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,056	10,29	10,87
3	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,056	0,84	0,89
4	K	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	4,800	14,84	71,23
5	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,800	8,01	38,45
6	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	107,200	3,09	331,25
7	K	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	107,200	1,82	195,10
8	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	107,200	0,58	62,18
9	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	263,000	0,41	107,83
10	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	87,000	2,05	178,35
11	K	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	87,000	0,71	61,77
12	*M*	*0057211200*	*Trávové semeno - parková zmes*	*kg*	*4,350*	*6,95*	*30,23*
13	K	181301115	Rozprestretie ornice a zeminy s pH nižším ako 5, v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 300 mm	m2	30,000	0,90	27,00
14	*M*	*103110000200*	*Zemina záhradnícka pre kyslomilné rastliny*	*ks*	*45,000*	*3,50*	*157,50*
15	K	183101312	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,01 do 0,02 m3	ks	99,000	1,21	119,79
16	*M*	*026610005701*	*kyslomilné rastliny výber - zóna A*	*ks*	*99,000*	*8,96*	*887,04*
17	K	183101313	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,02 do 0,05 m3	ks	120,000	3,04	364,80
18	*M*	*026610005702*	*rastliny výber - zóna B*	*ks*	*120,000*	*8,96*	*1 075,20*
19	K	183101323	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 2,00 do 3,00 m3	ks	3,000	186,29	558,87
20	K	183403261	Obrobenie pôdy valcovaním na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	87,000	0,03	2,61
21	K	184102117	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 800 do1000 mm	ks	3,000	65,38	196,14
22	*M*	*0265179201*	*strom v. do 200 cm*	*ks*	*3,000*	*43,38*	*130,14*
	D	2	Zakladanie				488,87
23	K	211571111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	2,430	29,04	70,57
24	K	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v zároze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	27,000	1,11	29,97
25	*M*	*6936654100*	*Separačná, filtračná a spevňovacia geotextília*	*m2*	*27,000*	*0,92*	*24,84*
26	K	212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	1,215	34,40	41,80
27	K	212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	27,000	2,53	68,31
28	K	273362421	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	30,000	4,87	146,10
29	K	275313821	Betónovanie základových pätiek, betón prostý	m3	1,056	9,57	10,11
30	*M*	*589310006200*	*Betón STN EN 206-1-C 30/37-XC4, XD2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16 - S1 z cementu portlandského*	*m3*	*1,056*	*92,02*	*97,17*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	4	Vodorovné konštrukcie				1 294,74
31	K	451561111	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr.vrstvy do 100 mm	m2	263,000	4,04	1 062,52
32	K	457541111	Filtračné vrstvy zo štrkodriviny bez zhutnenia od 0-22 do 0-63mm	m3	5,475	29,66	162,39
33	K	457571217	Filtračné vrstvy bez zhutnenia z kameniva ťaženého hrubého, zrnitosti od 125 mm bez úpravy	m3	2,500	27,93	69,83
	D	5	Komunikácie				12 593,21
34	K	564851111	Podklad zo štrkodriviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	137,000	4,94	676,78
35	K	564871111	Podklad zo štrkodriviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	256,000	7,88	2 017,28
36	K	567122114	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	89,000	9,73	865,97
37	K	567124115	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	30,000	16,88	506,40
38	K	591111121	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého	m2	263,000	7,84	2 061,92
39	*M*	*592460017200*	*Dlažba betónová hr. 80 väčšie formáty,hnedý melír*	*m2*	*256,000*	*21,20*	*5 427,20*
40	K	597171121	Rigol krajnicový z lom. kameňa, s vyplnením škár drobným kamenivom ťaženým v pôdoryse priamy	m2	26,250	38,64	1 014,30
41	K	597171129	Príplatok k cene za zhotovenie v oblúku R do 300 m, rigola krajnicového s vyplnením škár drobným kamenivom ťaženým	m2	26,250	0,89	23,36
	D	8	Rúrové vedenie				193,95
42	K	871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	7,000	0,76	5,32
43	*M*	*2860002110*	*PVC rúra 160x4,0/1m -hladký kanalizačný systém*	*m*	*7,000*	*8,10*	*56,70*
44	*M*	*2860002840*	*PVC koleno 150/15°-hladký kanalizačný systém*	*ks*	*1,000*	*2,86*	*2,86*
45	*M*	*2860002920*	*PVC koleno 150/30°-hladký kanalizačný systém*	*ks*	*1,000*	*2,84*	*2,84*
46	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	ks	1,000	64,86	64,86
47	*M*	*5922380000*	*Prefabrikát betónový-uličná vpusť podľa návrhu jednodielna,kompletná*	*ks*	*1,000*	*61,37*	*61,37*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 510,36
48	K	911131114	Osadenie lavičiek a košov na dlažbu a bet,bloky vrátane spojovacieho materiálu	ks	6,000	23,94	143,64
49	*M*	*553560000900*	*Lavička parková s operadlom konštrukcia z hliníkovej zliatiny, sedadlo a operadlo z dosiek borovica, dĺžky 1850 mm*	*ks*	*2,000*	*355,71*	*711,42*
50	*M*	*553560000800*	*Lavička parková biely hladký betón 2000/500/400 (kváder) bez operadla*	*ks*	*2,000*	*247,04*	*494,08*
51	*M*	*5629506003*	*Odpadkový kôš so strieškou - drevo - kov*	*ks*	*2,000*	*338,66*	*677,32*
52	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou, vrátane betónu	m	80,000	7,49	599,20
53	*M*	*592170003700*	*Obrubník cestnýrovný š.80, sivá*	*ks*	*80,000*	*5,51*	*440,80*
54	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	4,800	92,48	443,90