Dodatok č.2 k zmluve o dielo K-2019-398

na dodávku stavebných prác podľa Obchodného zákonníka.

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ : **Obec Odorín**
Odorín č. 266
053 22 Odorín
zastúpený vo veciach zmluvných : Ing. Mária Goduľová - starostka
IČO : 00329428
DIČ : 2020717809

2. Zhotoviteľ : **Alkon SV, s.r.o.**
Zimná 65
052 01 Spišská Nová Ves
zastúpený vo veciach zmluvných : *Ing. Radomír Habas - konateľ spoločnosti*
IČO: 45 261 661
IČ DPH: SK 20 22 909 218

Zmluvné strany podpísali dňa 19.12.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo K – 2019 – 398, v zmysle ktorého sa zhotoviteľ zaviazal vykonať stavebné práce v sume 886,72 Eur vrátane DPH. Vzhľadom k tomu, že časť prác si objednávateľ zhotovil na vlastné náklady znižuje sa výška sumy v zmysle tohto Dodatku č. 2.

Zmluvné strany sa preto dohodli na zmene znenia Dodatku č.1 k zmluve o dielo na zhotovenie diela *"Prístavba a nadstavba požiarnej zbrojnice v Odoríne"*.:

Čl.III. Cena

Odst.č.1 sa v plnom rozsahu nahrádza novým textom:

1. Dohodnutá cena za predmet zmluvy – vykonanie diela je vo výške :

Cena podľa pôvodného rozsahu prác a dodatku č. 1 :	**50 052,93 € vrátane DPH**
Odpočet ceny za práce podľa dodatku č.1:	**- 886,72 € vrátane DPH**
Cena prác podľa dodatku č.2:	**586,72 € vrátane DPH**
Cena spolu :	**49 752,93 € vrátane DPH**

Ostatné články Zmluvy o dielo ostávajú bez zmeny.

Prílohy k ZoD:

1. Rozpočet